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1 Einleitung

1.1 Allgemeines 

1.1.1 Projektstammdaten

	Projekttitel
	Projektbezeichnung
	Projektkürzel
	nnn

	Projektleiter
	Name, Vorname
	Auftraggeber
	Bezeichnung


1.1.2 Verteiler

	Funktion
	Name
	Telefon
	E-Mail

	Auftraggeber
	
	
	

	Projektleiter (extern)
	
	
	

	Teamleiter - 1
	
	
	

	Teamleiter - 2
	
	
	

	
	
	
	


1.1.3 Abkürzungen

<Ihr Text>
1.1.4 Ablage und Bezüge zu anderen Dokumenten

2 Erfassung der Analyse-Werte
2.1 Abweichungen vom Projektziel 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2 Abstimmungsprobleme mit dem Auftraggeber 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.3 Wechsel der Zuständigkeiten 

	Was
	Wann
	Ursache
	Ehemaliger/neuer Zuständiger

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.4 Kompetenzprobleme bei den Beteiligten 

	Was
	Wann
	Ursache
	Ehemaliger/neuer Zuständiger

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.5 Abweichungen vom Terminplan 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.6 Abweichungen von den Qualitätsvorgaben 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.7 Abweichungen von den Kostenvorgaben 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.8 Mängel bei der Tool-Unterstützung 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.9 Abstimmungprobleme beim Einkauf / Vertrieb 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.10 Personelle Engpässe 

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.11 Konflikte innerhalb der Teams

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.12 Fachliche Kompetenz

	Was
	Wann
	Ursache
	Maßnahme
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